
Z á p i s n i c a   č. 1/2025

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Sokolovciach konaného

dňa 21. januára 2025



                                              Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach 
konaného

dňa 21. januára 2025

Počet poslancov: 9

Počet prítomných  poslancov :  7

Počet neprítomných poslancov: 2 (Homola I., Vido)

Počet ostatných prítomných :                        1

 PROGRAM  rokovania Obecného zastupiteľstva:

1.  Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.  Vyriešenie situácie s firmou CEDIS s. r. o. ohľadom „ČOV Sokolovce“
3. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľky. 

            Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sokolovciach otvoril a viedol 
starosta obce p. Ing. Marián Dóczy. 

            Za overovateľov zápisnice určil p. P. Dovčíka a  p. P. Homolu, písaním zápisnice poveril 
Ing. Natáliu Hritzovú. 

2.  Vyriešenie situácie s firmou CEDIS s. r. o. ohľadom „ČOV Sokolovce“

Starosta obce oboznámil prítomných o aktuálnej situácii so stavbou ČOV. 

Dňa 29.2.2024 sme uzatvorili  s spoločnosťou CEDIS s. r.  o. Zmluvu o dielo č. 10/2023/2024 na 
zhotovenie stavby „Čistiareň odpadových vôd Sokolovce“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).  Táto zmluva 
bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 1.3.2024.

Napriek  našim  opakovaným  výzvam  zhotoviteľ  nesplnil  požiadavky  objednávateľa  na 
preukázanie  pripravenosti  zhotoviť  dielo riadne a včas.  Do dnešného dňa nepredložili  riadnu zmluvu 
o dielo  uzatvorenú  s dodávateľom  atypických  prefabrikátov  stavebných  dielcov  pre  ČOV,  hoci  túto 
povinnosť  boli  povinní  splniť  najneskôr  v deň  uzatvorenia  Zmluvy  o  dielo.  Rámcová  zmluva  bola 
objednávateľom vyhodnotená ako nedostatočná pre neurčitosť vecnú, termínovú aj cenovú.



Do dnešného dňa taktiež nepredložili harmonogram – časový plán výstavby, v ktorom by boli 
zohľadnené reálne termíny dodávky atypických prefabrikátov, zaisťujúce dodržanie dohodnutého termínu 
odovzdania zhotoveného diela.  Harmonogram, ktorý bol  objednávateľovi  predložený,  je  vypracovaný 
neprofesionálne a nedostatočne. Požiadavka objednávateľa sa opiera o ustanovenie článku VII. bod 7.13 
Zmluvy  o dielo  č.  10/2023/2024,  nakoľko  od  odovzdania  staveniska  vzniká  objednávateľovi  právo 
a povinnosť kontrolovať, okrem iného,  časový postup výstavby. 

 Pri  iniciovanom  a uskutočnenom  stretnutí  ako  pokusu  o zmier  dňa  16.01.2025  neboli  naše 
oprávnené  požiadavky  splnené.  Keďže  zhotoviteľovi  bol  poskytnutý  dostatočný  časový  horizont, 
v ktorom mal možnosť svoje povinnosti splniť, považujeme ich laxný prístup, vzhľadom na charakter 
atypickej  stavby,  za  podstatné  porušenie  Zmluvy  a dôvod  odstúpenia  od  Zmluvy.  Objednávateľ  by 
zmluvu o dielo so Zhotoviteľom neuzatvoril,  ak by vedel,  že Zhotoviteľ bude od začiatku porušovať 
Zmluvu o dielo. Za tohto stavu nemáme záujem ďalej pokračovať v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou 
CEDIS s. r. o. ako Zhotoviteľom. Ak by vznikli pochybnosti o tom, či v danom prípade ide o podstatné 
alebo nepodstatné porušenie  zmluvy,  poukazujeme na tú  skutočnosť,  že  v súlade s ust.  §  345 ods.  3 
Obchodného zákonníka vzniká právo odstúpiť od predmetnej zmluvy  o dielo, nakoľko nedodržali ani 
dodatočne  stanovenú  lehotu  na  splnenie  vyššie  uvedených  povinností  termínovanú  ústretovo  do 
6.12.2024 ani ku konaniu Pokusu o zmier dňa 16.01.2025.
 Objednávateľ je zodpovedný za úspešnú realizáciu diela a aby peňažné prostriedky poskytnuté 
Environmentálnym fondom boli hospodárne využité pre daný účel.

Spoľahlivosť spoločnosti CEDIS s. r. o. ako zhotoviteľa spochybňuje podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu na majetok spoločnosti, na základe ktorého Okresný súd Nitra začal dňa 11.7.2024 konkurzné 
konanie pod spis. zn. 32K/16/2024, ku ktorému sa prihlásilo viacero veriteľov. 

Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e   č. 1/2025 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach 

s c h v a ľ u j e

odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 10/2023/2024 s firmou CEDIS s. r. o.,

HLASOVANIE poslancov:

Prítomní: 7

ZA: 7 (Dovčík,Guzoň,Homola P.,Hrisenko,Ištok,Pikus,Pikusová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

UZNESENIE č. 1/2025 OZ bolo prijaté;



a

U z n e s e n i e   č. 2/2025 OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach 

s c h v a ľ u j e

právne zastupovanie JUDr. Kokavcovou v záležitostiach spojených s firmou 
CEDIS s. r. o.

HLASOVANIE poslancov:

Prítomní: 7

ZA: 7 (Dovčík,Guzoň,Homola P.,Hrisenko,Ištok,Pikus,Pikusová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

UZNESENIE č. 2/2025 OZ bolo prijaté.  

3. Rôzne, diskusia, návrh na uznesenie a záver
 

Nakoľko  boli  vyčerpané  všetky  body  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva 
v Sokolovciach, starosta obce Ing. Marián Dóczy zasadnutie ukončil poďakovaním všetkým za 
účasť. 

Overovatelia:  Peter Dovčík

Peter Homola  

                                               Ing. Marián Dóczy
                           starosta obce  

Zapísala: Hritzová Natália, Ing.

V Sokolovciach, dňa 22. januára 2025


